

Solicitud de Modificación ▾ Dictamen del Experto ▾ APP ▾ Escenario ▾ Rentabilidad ▾ Consultas ▾

## Consulta de Proyecto en Cartera

0001

Nombre CD **SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020**Monto Asignado **\$ 0**Capa:    Costo Total del PPI **\$ 1,938,071,561**Variación Financiera **\$ 0 (0.00%)**Monto Modificado **\$ 446,825,521**

Inicio de Etapa de Inversión

Fecha de Término de Etapa de Inversión

12/2023

Ver Fecha

precios del año

Los montos del Calendario de fuentes de financiamiento incluyen IVA

Fuentes de Financiamiento					
<input type="checkbox"/> Fiscales <input checked="" type="checkbox"/> Propios <input type="checkbox"/> Estatales <input type="checkbox"/> Municipales <input type="checkbox"/> Privados <input type="checkbox"/> Fideicomiso <input type="checkbox"/> Otro					
Ciclo	Presupuestarios	Monto Total	MSPPI		
	Propios **		Ejercido Presupuestario	Ejercido No Presupuestario	Avance Físico
2018	\$14,682,416	\$ 14,682,416	\$15,024,649	\$0	1.6%
2019	\$169,925,025	\$ 169,925,025	\$173,426,054	\$0	18.06%
2020	\$34,326,733	\$ 34,326,733	\$35,259,433	\$0	3.96%
2021	\$321,340,547	\$ 321,340,547	\$217,165,012	\$0	26.79%
2022	\$463,399,654	\$ 463,399,654	\$15,835,866	\$0	1.15%
2023	\$22,816,048	\$ 22,816,048	\$0	\$0	0%
<b>Total*</b>	<b>\$1,026,490,423</b>	<b>\$1,026,490,423</b>	<b>\$456,711,014</b>	<b>\$0</b>	<b>51.56%</b>

El muestra información histórica de ciclos diferentes a los del Calendario de Fuentes de Financiamiento

Los montos del Calendario de fuentes de financiamiento incluyen IVA